

Līgums reģistrēts
11.05.2018.
Nr. 7.34.12/18/388

LĪGUMS Nr. VND/4-22/18/172
**Par grozījumu 2018.gada 23.janvāra līgumā Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internāta pārbūve”**

Valkā,
2018.gada 10.maijā

Valkas novada dome, reģ.Nr. 90009114839, priekšsēdētāja vietnieka Viestura Zariņa personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs),

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, reģ.Nr. 44103097350, Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201, valdes priekšsēdētāja Zigmāra Birkvalda un valdes locekļa Edija Purmaļa personā, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā - Puses,

ņemot vērā to, ka Puses 2018.gada 23.janvārī noslēdza līgumu Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve” pamatojoties uz atklātā konkursa “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve”, iepirkuma id.Nr. VND 2017/6K/ERAF (turpmāk – Konkurss) rezultātiem,

ņemot vērā to, ka Konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2017.gada 24.novembris, tādēļ darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem tika aprēķināts ņemot vērā uz piedāvājumu iesniegšanas brīdī spēkā esošo likmi – 23,59 %;

ņemot vērā to, ka 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", nosakot, ka darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem ir 24,09 %,

ņemot vērā to, ka Izpildītājam jāveic darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas saskaņā ar spēkā esošo likmi un šīs izmaksas jāatspoguļo arī darbu izpildes aktos,

Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas veikt izmaiņas 2018.gada 23.janvāra līgumā Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve”, izsakot līguma summu jaunā redakcijā, kas aprēķināta ņemot vērā darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem likmes izmaiņu ietekmi (pielikumā),

noslēdzot šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas 2018.gada 23.janvāra līguma Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve” 6.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“6.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa ir EUR 1 323 562,25 (viens miljons trīs simti divdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro un 25 centi) bez PVN, kas sastāv no:
1.daļas: Valkas Jāņa Cimzes internāta pārbūves EUR 1 261 231,85, bez PVN;
2.daļas: Teritorijas labiekārtošanas EUR 62 330,40, bez PVN.
PVN apmaksu Pasūtītājs veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.”
2. Puses vienojas, ka 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju ne mazāk kā 10% apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN (vai atsevišķi Līguma izpildes garantiju par starpību, par kādu tika palielināta līguma summa).
3. Šis līgums ir grozījums 2018.gada 23.janvāra līgumam Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve” un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
4. Visā citā, kas nav atrunāts šajā līgumā, puses vadās pēc 2018.gada 23.janvāra līguma Nr. VND/4-22/18/22 “Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve”.
5. Līgums sagatavots divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram līgumslēdzējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Pasūtītājs

Valkas novada dome

Reģ.Nr. 90009114839,
Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
tel. 64722238, fakss 64707493

Izpildītājs

SIA “WOLTEC”

reģ.Nr. 44103097350
Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201
tel./fakss 64225468 / 64222858.