



LĪGUMS Nr. VND/4-22/18/174
Par grozījumu 2017.gada 16.oktobra līgumā Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība"

Valkā,
2018.gada 14.maijā

Valkas novada dome, reģ.Nr. 90009114839, priekšsēdētāja vietnieka Viestura Zariņa personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 "Valkas novada pašvaldības nolikums" pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs),

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC", reģ.Nr. 44103097350, Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201, valdes locekļa Līgas Bikiņas un valdes locekļa Edija Purmaļa personā, kuri rīkojas uz Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzīgi saukti arī atsevišķi – Puse, kopā - Puses,

ņemot vērā to, ka Puses 2017.gada 16.oktobrī noslēdza līgumu Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība" pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND/2017/1-S/KF (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, un uz līguma noslēgšanas brīdī darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem bija – 23,59 %;

ņemot vērā to, ka 2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", nosakot, ka darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem ir 24,09 %,

ņemot vērā to, ka Izpildītājam jāveic darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas saskaņā ar spēkā esošo likmi un šīs izmaksas jāatspoguļo arī darbu izpildes aktos;

ņemot vērā līdz 2017.gada 31.decembrim izpildīto darbu apjomu,

Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas veikt izmaiņas 2017.gada 16.oktobra līgumā Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība", izsakot līguma summu jaunā redakcijā, kas aprēķināta ņemot vērā darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksu par darbiniekiem likmes izmaiņu ietekmi (pielikumā),

noslēdzot šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas 2017.gada 16.oktobra līgumā Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība" 6.1.punktu ar apakšpunktiem izteikt šādā redakcijā:
"6.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa ir **EUR 1 138 010,61** (viens miljons viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši desmit euro un 61 cents) bez PVN, kas ir sadalīta 2 daļās:
6.1.1. 1.daļa: Kanalizācijas tīklu būvniecība - EUR 644 728,- (seši simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi euro), bez PVN;
6.1.2. 2.daļa: Ūdensapgādes tīklu būvniecība un atjaunošana - EUR 493 282,61 (četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro un 61 cents), bez PVN."
- Puses vienojas, ka 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju ne mazāk kā 10% apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN (vai atsevišķi Līguma izpildes garantiju par starpību, par kādu tika palielināta līguma summa).
- Šis līgums ir grozījums 2017.gada 16.oktobra līgumam Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība" un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
- Visā citā, kas nav atrunāts šajā līgumā, puses vadās pēc 2017.gada 16.oktobra līguma Nr. VND/4-22/17/402 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārtā – būvniecība".
- Līgums sagatavots divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram līgumslēdzējam. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Pasūtītājs
Valkas novada dome

Izpildītājs
SIA "WOLTEC"